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[bookmark: _GoBack]تقرير إخباري حول وضعية اشغال وصفقات في طور الإنجاز  صفقات في طور المصادقة وصفقات في طور الاعلان عنها

        - وضعية اشغال وصفقات في طور الانجاز 
	رقم الصفقة
	موضوع الصفقة
	نائل الصفقة
	المبلغ الإجمالي 
	نسبة تقدم الأشغال
	ملاحظات

	01/2021
	تتمة وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال: الشطر الأول من أشغال إصلاح المجزرة الجماعية وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة.
	Groupement des Stes ANALI BTP et SME2D
	9.325.640,01
	99 %
	الزيادة في حجم الاشغال  جارية

	04/2022
	تتمة وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال  
حصة : الشطر الثاني للأشغال النهائية 
	Groupement : INGTELMA SARL & INDUSTRIE EQUIPEMENTS & MAISON DU BATIMENT BOUDRAA
	15.039.609,02
	99%
	في طور الانجاز

	11/2023
	تتمة وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال: 
حصة : أشغال التركيب والعزل ألتبريدي للغرف الباردة
	Ste VENTEC S.A
	6.448 998,02
	55%
	في طور الانجاز

	04/2024
	أشغال تثبيت نظام المراقبة بالكاميرات لمدينة بني ملال
	Ste AB Protection  
	21.504 582,00
	65%
	 في طور الانجاز

	05/2024
	اشغال  الولوجيات مدينة بني ملال
	Ste B.F BTP SARL AU
	1 791 739,20
	15%
	في طور الانجاز

	8/2024
	تتمة وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال : حصة اشغال تجهيز المجزرة 
	Ste ALAMRA VERT –TD SARL
	18 549 744,48
	60%
	في طور الانجاز

	11/2024
	اشغال الانارة العمومية بشارع الدار البيضاء ، شارع المتنبي وتتمة شارع الحسن الثاني داخل مدينة بني ملال
	Ste SOGADELEG SARL AU
	1.945.980,00
	70%
	في طور الانجاز

	12/2024
	دراسة حماية مدينة بني ملال من الفيضانات 
	Ste C4E AFRICA Sarl AU
	429 300,00
	15%
	في طور الدراسة 

	13/2024
	تهيئة ملاعب القرب بالعشب الاصطناعي بمدينة بني ملال 
	Ste U ECLAIRAGE SARL AU
	1 974 144,00
	100%
	في طور تسليم الاشغال

	18/2024
	انجاز دراسة اعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدامة لمدينة بني ملال
	Ste. INNOV ENGINEERING CONSULTING Sarl Au
	1 431 000,00
	-
	 دراسة الصفقة في طور الانجاز

	21/2024
	اشغال طمر النفايات وصيانة المطرح العمومي بمدينة بني ملال
	Ste casa technique
	19. 711 800,00
	20%
	 الاشغال في طور الانجاز

	01/2025
	انجاز خبرة جيوتقنية حول استقرار ثلاثة منحدرات صخرية بمدينة بني ملال 
	LABORATOIRE PUBLIC D’ETUDES (L.P.E.E)
	192.000,00
	
	الامر ببدء الخدمة بتاريخ
 05/05/2025


	02/2025
	وضع نظام العنونة بمدينة بني ملال
	SIGMATOP SARL
	216 000,00
	
	الامر ببدء الخدمة بتاريخ
24/04/2025

	03/2025
	شراء سيارتين لفائدة جماعة بني ملال
	Ste ARV MOTORS NEGOCE SARL
	398 000,00
	
	في انتظار  التأشير

	المجموع
	98.958.536,73


 
2   - (صفقات في طور المصادقة وصفقات في طور الاعلان عنها
	رقم طلب العروض
	موضوع الصفقة
	تاريخ فتح الاظرفة
	المبلغ التقديري والمبلغ الاجمالي
	 نائل الصفقة
	ملاحظات

	05/2025
	تهيئة ملاعب القرب بالعشب الاصطناعي بمدينة بني ملال
	16/04/2025
	1.944.000,00
	
	عديم الجدوى

	06/2025
	اشغال التهيئة الحضرية : تهيئة طريق بحي الشرف بمدينة بني ملال  
	30/04/2025
	6.328.200.00
	
	فتح الاظرفة  بتاريخ 30/04/2025 

	07/2025
	اشغال الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء والمحافظة عليها بمدينة ملال
	05/05/2025
	9 044 400,00
	
	فتح الاظرفة بتاريخ 05/05/2025

	08/2025
	اشغال الانارة العمومية وتأهيل شبكة الجهد المنخفض في حي  
	15/05/2025
	3.540.339,30
	
	فتح الاظرفة  بتاريخ 15/05/2025
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